| 비고 | | 주차 별 일정 | | | | | | | | | | | | | | | 작업자 | |
|----------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 분류 | 작업 내용 | 1주차(3/2) | 2주차(3/9) | 3주차(3/16) | 4주차(3/23) | 5주차(3/30) | 6주차(4/6) | 7주차(4/13) | 8주차(4/20) | 9주차(4/27) | 10주차(5/4) | 11주차(5/11 |) 12주차(5/18) | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 극 답시 |
| 학생 클라이언트 | 간트 차트 | | | | | | | | | | | | | | | | | 모두 |
| | 역할 분담 | | | | | | | | | | | | | | | | | 모두 |
| | 로그인 UI 수정 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김정훈 |
| | 회원가입 UI 작성 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진 |
| | 시간 지나면 추가 예약 막기 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진 |
| | 학교 이메일 인증 구현 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진 |
| | 버스 노선도 그리기 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김민석 |
| | 예약 만료일자 지나면 위약 처리 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김민석, 김종민, 김진 |
| | 시외버스 좌석 선택, 선점 처리 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진, 김정훈 |
| | 시외버스 예약정보 이벤트 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진 |
| | 코드 간결화 | | | | | | | | | | | | | | | | | 모두 |
| | 유지보수 | | | | | | | | | | | | | | | | | 모두 |
| 버스 클라이언트 | 클라이언트 설계 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진, 김정훈 |
| | 로그인 UI 작성 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김정훈 |
| | 메인 화면 작성 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김정훈 |
| | 버스 실시간 위치 표시 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진 |
| | 위치 기반 정류장 정보 얻기 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진 |
| | 실제 모의 주행 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진, 김종민, 김정훈 |
| | 시외버스 모의 주행 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김진, 김종민, 김정훈 |
| 기타 | 아두이노 연구 | | | | | | | | | | | | | | | | | 김민석, 김종민 |